

주간 보고서 (1호)

프로젝트명: 부모님 위치 확인 서비스
보고 기간: 2026-05-18 ~ 2026-05-24 (1주차)
작성일: 2026-05-24
작성자: PM (Antigravity AI)

1. 금주 실적 (Week 1)

이번 주는 프로젝트 초기화(Phase 0) 단계를 중심으로 환경 설정 및 기획의 기초인 PRD 작성을 마쳤으며, 2주차 계획이었던 관리 문서(착수보고서, WBS) 및 GitHub 연동 작업을 조기 완료하여 프로젝트 속도를 대폭 끌어올렸습니다.

구분	계획 태스크	실적 (완료 여부)	달성률	비고
Phase 0	kickoff 및 개발 환경 셋업 (0.1)	kickoff 미팅, GitHub Repo 개설, Slack-n8n 연동 완료	100%	
Phase 0	통합자료실 및 NLM 셋업 (0.2)	폴더 구조 셋업, 위치정보법 등 참조 자료 수집 및 등록 완료	100%	NotebookLM 소스 등록 완료
Phase 0	PRD 작성 및 검토 (0.3)	PRD.md 초안 작성 및 이해관계자 검토/확정 완료	100%	5/24 완료
Phase 1	착수보고서 작성 (1.1)	착수보고서.md 초안 작성 및 최종 검토/승인 완료	100%	조기 완료 (계획: 05-26)
Phase 1	WBS 작성 (1.2)	WBS.md 작성 완료 및 GitHub Milestones/Labels 매핑 완료	100%	조기 완료 (계획: 05-27)
Phase 1	진행 관리 체계 수립 (1.3)	WBS 기반 GitHub Issues 일괄 생성 및 Project #3 연동 완료	100%	조기 완료 (계획: 05-28)

주요 성과 요약

- GitHub 협업 환경 완성: Milestones (M1~M4) 생성, 8개 표준 라벨 정의 완료.
- WBS 기반 이슈 매핑 자동화: 60여 개의 상세 태스크(Level 3)를 GitHub Issue로 생성 완료.
- 프로젝트 보드 고도화:
 - GitHub Project #3에 모든 이슈 연동 성공.
 - 프로젝트 내 Start Date(시작일), End Date(종료일) custom fields 생성 및 WBS 상의 일정 일괄 매핑 완료.
 - 현재 완료된 6개 핵심 태스크의 프로젝트 Status를 Done으로 즉시 갱신 완료.

2. 이슈 및 리스크 현황

구분	내용	상태	영향도	대응 현황 및 계획
이슈	GitHub Personal Access Token(PAT) 권한 제한	해결 완료	중	gh project CLI를 통한 프로젝트 아이템 추가 시 read:org 권한 누락으로 오류 발생 -> GitHub GraphQL API를 직접 호출하는 대체 스크립트를 작성하여 우회 적용 및 Start/End Date 필드 일괄 세팅 성공
리스크	1주차 조기 달성에 따른 오버페이스 우려	관리중	저	초반 속도가 매우 빠르나, 3주차 기획 문서 작업(요구사항정의서, 화면설계서 등)의 완성도를 위해 일정 버퍼를 확보하고 퀄리티 검증에 공수를 더 투입 예정

3. 차주 계획 (Week 2, 05-25 ~ 05-31)

2주차는 조기 완료된 Phase 1(관리 문서)에 이어 **Phase 2: 기획 문서** 단계를 본격 착수합니다.

구분	계획 태스크	담당	일정	비고 (산출물)
Phase 2	시장 분석 및 마케터서치 작성	PM	05-25 ~ 06-01	마케터서치.md, 서비스기획서.md
Phase 2	요구사항 정의서 작성	PM, BE	06-02 ~ 06-03	요구사항정의서.md
Phase 2	기능명세서 작성 (CMN/PAR/FAM/ADM)	PM, BE	06-03 ~ 06-03	기능명세서.md
Phase 2	API 스펙 초안 및 정보구조도 설계	BE, PM	06-04 ~ 06-05	API스펙.md, 정보구조도.md
Phase 2	화면설계서 초안 작성 및 검토	UX	06-04 ~ 06-07	화면설계서.md
Phase 2	주간보고서 2호 발행	PM	06-05 ~ 06-05	주간보고서.md (2호)

4. 리스크 및 외부 의존성 관리

리스크 요인	변동 현재 상태	대응 방안
Supabase 및 Vercel 환경 통합 신규 양호	신규 양호	백엔드(BE) 담당자와 협업하여 기획/설계 단계(Phase 2)에서 인프라 구성을 조기 논의하여 4주차 개발 단계 진입 시 병목이 없도록 예방
위치정보법 등 법적 규제 준수	유지 양호	통합자료실에 등록된 법률 참고자료를 기반으로 기획 단계에서 필수 동의의 시나리오 설계 예정