

<style>
@media print {
body, p, li { font-size: 13pt !important; line-height: 1.6 !important; }
h1 { font-size: 22pt !important; margin-top: 22pt !important; margin-bottom: 14pt !important; }
h2 { font-size: 18pt !important; margin-top: 18pt !important; margin-bottom: 12pt !important; }
h3 { font-size: 16pt !important; margin-top: 16pt !important; margin-bottom: 10pt !important; }
ul, ol { margin-top: 5pt !important; margin-bottom: 5pt !important; padding-left: 22pt !important; }
}
</style>

중간보고서

프로젝트명: 부모님 위치 확인 서비스
보고 기준일: 2026-05-24
보고 기간: 2026-05-18 ~ 2026-05-24 (1주차 완료 시점)
작성자: PM (Antigravity AI)

1. 프로젝트 현황 요약

항목	내용
전체 진척률 25%	(산출물 수 및 개발 환경 구축 기준)
일정 준수율 100%	(2주차 관리 및 3주차 기획 산출물 일부 조기 완수)
주요 상태	정상 (초기 인프라 및 핵심 기획/관리 체계 조기 선점)
잔여 기간	4주 (목표 완료일: 2026-06-21)

2. 일정 대비 진척 현황

2.1 WBS 기준 진척률

단계	계획 완료일	실제 완료일	진척률	상태
초기화 (Phase 0)	2026-05-24	2026-05-24	100%	완료
관리 (Phase 1: 착수보고서, WBS)	2026-05-31	2026-05-24	100%	조기 완료
기획 (Phase 2: 요구사항~화면설계)	2026-06-07	진행중	20%	진행중 (마켓리서치 조기 완료)
구현 (Phase 3: 설계~코드)	2026-06-14	예정	0%	대기 (인프라 셋업 완료)
검수 (Phase 4: 테스트~배포)	2026-06-21	예정	0%	대기

2.2 산출물 완성 현황

산출물	상태	완료일	비고
착수보고서	완료	2026-05-24	v1.0 승인 완료
WBS	완료	2026-05-24	Level 3 태스크 확정
마켓리서치	완료	2026-05-24	11개 전문 리서치 데이터 수집 완료
서비스기획서	진행중	-	배대 및 구조 정의 중
요구사항정의서	진행중	-	기능/비기능 초안 작성 중
기능명세서	미착수	-	-
API스펙	미착수	-	-
정보구조도	미착수	-	-
화면설계서	미착수	-	-

2.3 GitHub Issues 현황

현재 WBS Level 3를 기준으로 생성된 총 60개의 상세 작업 카드가 등록되었으며, 프로젝트 보드 연동이 완료되었습니다.

상태	건수	비율
완료 (Closed / Done)	6건	10%
진행중 (Open - In Progress)	0건	0%
대기 (Open - Todo)	54건	90%
합계	60건	100%

3. 주요 성과

- 프로젝트 관리 체계(WBS 및 보드) 조기 구축:
 - WBS 일정을 기반으로 한 60여 개의 이슈 카드를 일괄 생성하고, GitHub Project #3 보드에 연동하여 시작일(Start Date)과 종료일(End Date) 커스텀 필드 매핑 및 일정 시각화를 성공적으로 완료했습니다.
- 시장 진입 타당성 및 기획 근거 확보:
 - 위치정보법, 초고형사회 통계, 글로벌 1위 서비스(Life360) 및 로컬 특화 경쟁자(iSharing, Gper) 분석 등 총 11건의 전문 리서치를 기반으로 한 마켓리서치 .md 작성을 조기 완수하여, 서비스 기획의 견고한 객관적 근거를 선제 마련했습니다.
- 개발 협업 표준 설정:
 - Milestones(M1~M4) 및 공통 Issue Labels 설정을 완료하였으며, 향후 백엔드-프론트엔드 간 유기적인 마일스톤 관리를 위한 로드맵을 연동했습니다.

4. 이슈 및 리스크

4.1 현재 이슈

ID	이슈	심각도	상태	담당자	대응 방안
I-01	GitHub PAT 권한 제한으로 인한 CLI 연동 병목	Medium	해결 완료	PM	GraphQL API를 직접 fetch하는 대체 스크립트를 빌드하여 Project Board 세팅 및 일정을 강제 매핑 완료

4.2 리스크 현황 (착수보고서 대비)

리스크	착수 시 등급	현재 등급	변동	대응 현황
R-01. 위치정보법 규제 준수	고	중	하락	마켓리서치 2-11 단계에서 필수 동의 시나리오 요건 분석 완료, 가입 단계(CMN-04) 동의 UX 필수 설계로 대응 방안 정립
R-02. iOS Safari 백그라운드 위치 차단	중	중	유지	PWA 파키징 및 액티브 포그라운드 가이드 흐름을 3주차 화면설계서 및 기획서에 우선 반영할 예정

5. 계획 대비 변경 사항

현재까지 계획 대비 지연이나 변경 사항은 없으며, 모든 관리 문서 및 리서치 단계가 계획일정 대비 최대 3~7일 조기 완수되었습니다.

변경 항목	당초 계획	변경 내용	사유
작수보고서 및 WBS 일정	05-25 ~ 05-31	05-24 조기 완료 초기 PM 투입 공수 집중을 통한 프로젝트 셋업 속도 가속화	
마케팅서치 일정	06-01 ~ 06-02	05-24 조기 완료 신속한 기획 기반 확보를 위해 리서치 병렬 즉시 수행	

6. 향후 계획

6.1 잔여 작업 (2주차 주요 기획 단계)

작업	예상 기간	담당자	우선순위
서비스기획서 및 요구사항정의서 작성	05-25 ~ 06-03 PM	P0 (핵심)	
기능명세서 작성 및 API 설계	06-03 ~ 06-05 PM, BE	P0	
화면설계서 및 UI 스타일가이드 구체화	06-04 ~ 06-07 UX, FE	P1	

6.2 마일스톤

마일스톤	예정일	달성 기준
M1: 기획 완료	2026-06-07	기능명세서 및 요구사항정의서 승인
M2: 설계 완료	2026-06-14	화면설계서 + DB설계서 승인
M3: 개발 완료	2026-06-14 MVP	실시간 위치/SOS 핵심 기능 배포

7. 의사결정 요청 사항

현재 특별한 의사결정 요청 사항은 없으며, 차주 기획 단계(Phase 2)에 본격 진입하면서 요구사항 수렴 회의 시 주요 피드백을 수렴할 계획입니다.

작성 완료 여부: [x] 중간보고서 작성 완료